




PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

PUCV
SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN EN SOSTENIBILIDAD



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO



LINEAMIENTO 1

UNA UNIVERSIDAD COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DIMENSIÓN: GOBERNANZA

| ID | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | GRUPO DE INTERÉS |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.1 | Actualizar la Política institucional de sostenibilidad, considerando sus tres dimensiones; social, económica y ambiental. | <ul style="list-style-type: none"> - Registro de participación. - Aprobación de Consejo Superior. - Publicación en sitio web PUCV. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 12 (diciembre 2022): Propuesta de Política. - Mes 18 (junio 2023): Presentación Política definitiva. - Mes 36 (diciembre 2024): Registros de participación y aprobación y publicación de la política. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria |
| 1.2 | Crear e implementar un plan de acción en sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Plan diseñado. - Registro de aprobación de autoridades competentes. - Plan publicado. - Registro de implementación presentado a autoridades. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 12 (diciembre 2022): Plan diseñado, aprobado y publicado. - Mes 24 (diciembre 2023): Avance de cumplimiento del plan. - Mes 36 (diciembre 2024): Plan implementado. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria |
| 1.3 | Crear y difundir el Reporte de Sostenibilidad anual. | <ul style="list-style-type: none"> - Publicación de reporte. - Registro de difusión. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 12 (diciembre 2022): Reporte de Sostenibilidad y registros de difusión. - Mes 24 (diciembre 2023): Reporte de Sostenibilidad y registros de difusión. - Mes 36 (diciembre 2024): Reporte de Sostenibilidad y registros de difusión. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico | Comunidad Universitaria Grupos de interés externos |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.4 | Crear la Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Designación de director(a). - Documento que acredita la creación de la Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 6 (junio 2022): Designación de director(a). - Mes 18 (junio 2023): Dirección creada. | Rectoría | Comunidad Universitaria |
| 1.5 | Crear la Comisión de Sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Documento que acredite la conformación de la comisión, su composición y rol. - Acta de al menos una reunión semestral. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 8 (julio 2022): Documento que acredita la conformación, composición y rol de la comisión. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): Actas de reuniones. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria |
| 1.6 | Actualizar la Política de vinculación con el medio con criterios de sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Aprobación y publicación de política de vinculación con el medio. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 24 (diciembre 2023): Política aprobada. - Mes 36 (diciembre 2024): Política publicada y difundida. | Coordinación general - Dirección General de Vinculación con el Medio | Comunidad Universitaria Grupos de interés externos |
| 1.7 | Elaborar y difundir la Política de inclusión y diversidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Registro de política diseñada y aprobada por el Consejo Superior. - Registro de publicación e implementación de la política. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 24 (diciembre 2023): Política aprobada. - Mes 36 (diciembre 2024): Política implementada y publicada. | Dirección de Inclusión Consejo superior | Comunidad Universitaria Grupos de interés externos |
| 1.8 | Designar director (a) de inclusión. | <ul style="list-style-type: none"> - Resolución de nombramiento de director(a). | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 18 (agosto 2022): evidencia de la designación. | Rectoría | Comunidad Universitaria |
| 1.9 | Elaborar una Política de género. | <ul style="list-style-type: none"> - Política elaborada. - Registro de difusión de la política. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 12 (diciembre 2022): Política elaborada. - Mes 36 (diciembre 2024): Registro de difusión. | Dirección de Equidad de Género Consejo superior | Comunidad Universitaria |

| | | | | | |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.10 | Actualizar anualmente datos en plataforma RESIES. | - Registro en plataforma RESIES. | - Mes 12 (diciembre 2022): Datos actualizados al primer año. - Mes 24 (diciembre 2023): Datos actualizados al segundo año. - Mes 36 (diciembre 2024): Datos actualizados al tercer año. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria |
|------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|

LINEAMIENTO 2

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE UNA CULTURA SOSTENIBLE

DIMENSIÓN: CULTURA SOSTENIBLE

| ID | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | GRUPO DE INTERÉS |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 2.1 | Elaborar e implementar un programa de inducción en sostenibilidad para estudiantes de primer año. | - Documentación que acredite la elaboración del programa. - Registro de participación del programa (mínimo 50% estudiantes de primer año). | - Mes 12 (diciembre 2022): programa definido. - Mes 18, 24 y 36 (mayo 2023, noviembre 2023 y 2024): registro de participación. | Vicerrectoría Académica Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Estudiantes |
| 2.2 | Elaborar e implementar programas de capacitación en sostenibilidad para funcionarios (as) y nuevas contrataciones. | - Documentación que acredite la elaboración del programa. - Registro implementación. - Registro que evidencie del % de participación (al menos 25%). | - Mes 12 (diciembre 2022): programa diseñado. - Mes 24 y 36 (noviembre 2023 y 2024): evidencia de implementación. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Personal de administración y servicios |
| 2.3 | Elaborar e implementar campaña de sensibilización en torno a estilos de vida sostenibles. | - Registro anual de la realización de la campaña. - Registro anual de alcance de la campaña. | - Mes 12, 24 y 36 (diciembre 2022, 2023, 2024): registros e informes anuales. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria |
| 2.4 | Generar instancias de participación triestamental en el ámbito de la sostenibilidad. | - Informe de resultados de participación. - Registros de participación (al | - Mes 12, 24 y 36 (diciembre 2022, 2023, 2024): informes, registro de | Dirección de | Comunidad Universitaria |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | | menos 5% de la comunidad). - Registro de compromisos adquiridos por la comunidad. | participación registro de compromisos. | Vinculación Social y Sostenibilidad | |
| 2.5 | Elaborar e implementar programas de buenas prácticas sostenibles para oficinas. | - Documento de buenas prácticas sostenibles en oficinas. - Registro de implementación del programa (al menos 15% de las oficinas al finalizar el acuerdo). | - Mes 24 (diciembre 2023): programa implementado en 10% de las oficinas. - Mes 36 (diciembre 2024): programa implementado en 15% de las oficinas. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Personal de administración y servicios |
| 2.6 | Aplicar encuesta anual de sostenibilidad. | - Registro de aplicación de la encuesta. - Informe de resultados de la encuesta. | - Mes 18 (junio 2023): encuesta diseñada. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): registro de aplicación e informe de resultados. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria |
| 2.7 | Implementar un sitio web para informar sobre iniciativas sostenibles en la universidad. | - Enlace de la web y redes sociales con publicaciones actualizadas. | - Mes 12, 24 y 36 (diciembre 2022, 2023, 2024): enlace web actualizado. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Comunidad Universitaria Grupos de interés externos |

LINEAMIENTO 3

FORMACIÓN DE PERSONAS Y CONOCIMIENTOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

DIMENSIÓN: ACADEMIA

| ID | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | GRUPO DE INTERÉS |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 3.1 | Generar e implementar curso optativo introductorio de sostenibilidad para estudiantes de pregrado. | - Documento con diseño del curso. - Registro de difusión del curso. - Registro de participación de estudiantes (al menos 3% anual). | - Mes 12 (diciembre 2022): diseño del curso. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): evidencia de participación. | Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad | Estudiantes |

| | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3.2 | Generar e implementar un programa de formación en sostenibilidad para docentes con certificación formal de la Universidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Registro de difusión e implementación del programa. - Registro de participación (al menos 15% de los académicos). | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 18 (junio 2023): diseño del programa. - Mes 24 (diciembre 2023): registro de 10% de participación de académicos. - Mes 36 (diciembre 2024): registro de 15% de participación de académicos. | <p>Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria</p> <p>Dirección de Vinculación Social y Sostenibilidad</p> | Académicos(as) |
| 3.3 | Definir y difundir líneas de investigación y/o innovación en sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Registro de definición y difusión de definiciones de investigación y/o innovación en sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 18 (junio 2023): definición de líneas de investigación y/o innovación. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): difusión. | Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación | Académicos(as) |
| 3.4 | Realizar programas de difusión científica y/o transferencia tecnológica en sostenibilidad para comunidades locales. | <ul style="list-style-type: none"> - Registro de difusión científica y/o transferencia tecnológica. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): registro de difusión y/o transferencia. | Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación | Comunidad Universitaria |
| 3.5 | Implementar un fondo concursable para el fomento de la investigación y/o innovación en sostenibilidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Bases del fondo. - Registro de proyectos adjudicados. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 24 (diciembre 2023): Bases del fondo. - Mes 36 (diciembre 2024): Registro de investigaciones. | Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación | Académicos |

LINEAMIENTO 4

GESTIÓN DE CAMPUS SOSTENIBLE

DIMENSIÓN: GESTIÓN DE CAMPUS

| ID | ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | GRUPO DE INTERÉS |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 4.1 | Realizar y difundir inventario de biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Inventario de biodiversidad. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 18 (junio 2023): inventario. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4.2 | Elaborar y difundir un programa para la preservación y protección de la biodiversidad. | - Documento con programa para la preservación y protección de la biodiversidad. | - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): programa diseñado y registro de implementación. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.3 | Elaborar diagnóstico de línea base de gestión del agua. | - Documento del diagnóstico de línea base. | - Mes 12 (diciembre 2022): documento terminado y disponible para uso interno. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.4 | Elaborar e implementar plan anual de gestión de agua. | - Plan de gestión de agua elaborado. - Reporte de avance de implementación. - Registro de la implementación del plan. | - Mes 18 (junio 2023): plan elaborado. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): plan implementado. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.5 | Elaborar un diagnóstico de gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos. | - Documento de diagnóstico de la gestión integral de residuos. - Registro desagregado sobre cantidad de residuos generados. | - Mes 8 (agosto 2022): documento de diagnóstico inicial. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.6 | Elaborar y difundir un Plan de gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos. | - Documento Plan de residuos. - Registro de implementación del plan. - Registro de difusión del plan. | - Mes 12 (diciembre 2022): documento elaborado. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): registro de implementación. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.7 | Definir criterios de sostenibilidad y/o inclusión en las licitaciones. | - Registro de licitaciones con criterios definidos (al menos 5% de las licitaciones totales). | - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): registro de las licitaciones con criterios definidos. | Dirección General de Asuntos Económicos y Administrativos Unidad de Gestión Ambiental | Proveedores |
| 4.8 | Elaborar un diagnóstico energético inicial. | - Informe de diagnóstico energético. | - Mes 10 (octubre 2022): informe de diagnóstico. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |

| | | | | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 4.9 | Diseñar e implementar un plan de gestión de energía. | <ul style="list-style-type: none"> - Documento del plan de gestión elaborado y disponible. - Registro de implementación del plan. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 18 (junio 2023): plan de gestión elaborado y disponible. - Mes 24 y 36 (diciembre 2023 y 2024): registro de implementación. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.10 | Capacitar a funcionarios(as) encargados de la gestión de la energía. | <ul style="list-style-type: none"> - Constancia de aprobación de capacitación. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 6 (junio 2022): constancia de aprobación. | Unidad de Gestión Ambiental | Personal de Administración y Servicios |
| 4.11 | Elaborar un diagnóstico de patrones de movilidad de la comunidad universitaria. | <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de los patrones de movilidad de la comunidad universitaria. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 18 (junio 2023): diagnóstico de los patrones. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.12 | Elaborar, implementar y difundir un plan de movilidad de acercamiento a campus y sedes lejanas. | <ul style="list-style-type: none"> - Documento Plan de movilidad elaborado. - Registro de implementación y difusión. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 24 (diciembre 2023): diseño del plan de movilidad. - Mes 36 (diciembre 2024): implementación del plan. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.13 | Implementar bicicleteros para estudiantes. | <ul style="list-style-type: none"> - Registro de la implementación de bicicleteros para al menos 3% de los estudiantes y/o informe de justificación. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 36 (diciembre 2024): registro y/o informe de justificación. | Unidad de Gestión Ambiental | Estudiantes |
| 4.14 | Actualizar la medición de la huella de carbono institucional. | <ul style="list-style-type: none"> - Informe de medición de la huella de carbono. - Declaración de emisión de gases de efecto invernadero. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 12, 24 y 36 (diciembre 2022, 2023 y 2024): informe y declaración. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
| 4.15 | Verificar huella de carbono mediante programa Huella Chile. | <ul style="list-style-type: none"> - Informe de la medición de la huella de carbono verificada. | <ul style="list-style-type: none"> - Mes 24 y 36 (agosto 2023 y diciembre 2024): Informe verificados. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |



| | | | | | |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 4.16 | Elaborar e implementar un plan de carbono neutralidad. | - Plan de reducción de emisiones de carbono neutralidad elaborado. | - Mes 24 (diciembre 2023): plan elaborado. - Mes 36 (diciembre 2024): registro de implementación. | Unidad de Gestión Ambiental | Comunidad Universitaria |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|

LINEAMIENTO 5

VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

DIMENSIÓN: VINCULACIÓN CON EL MEDIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

| ID | OBJETIVO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PLAZO | RESPONSABLE | GRUPO DE INTERÉS |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5.1 | Actualizar e implementar un plan de inclusión y diversidad. | - Plan elaborado. - Registro de implementación del plan. | - Mes 24 (diciembre 2023): plan elaborado. - Mes 36 (diciembre 2024): registro de implementación. | Dirección de inclusión | Comunidad Universitaria |
| 5.2 | Actualizar el programa de apoyo a la permanencia de estudiantes que contempla la detección y seguimiento de necesidades educativas. | - Registro del diagnóstico. - Registro de implementación programa de apoyo. - Registro de difusión del programa de apoyo. | - Mes 12 (diciembre 2022): diagnóstico. - Mes 24 (diciembre 2023): registro del programa elaborado y registro de difusión. | Dirección de Asuntos Estudiantiles | Estudiantes |
| 5.3 | Actualizar y difundir el Plan de acción de vinculación con el medio bidireccional con enfoque sostenible que considere a su entorno significativo local y nacional. | - Plan de acción de Vinculación con el Medio con criterios sostenibles. - Registro de implementación. | - Mes 24 (diciembre 2023): plan elaborado. - Mes 36 (diciembre 2024): registro de implementación. | Coordinación General- Dirección General de Vinculación con el Medio | Comunidad Universitaria |



| | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 5.4 | Implementar un plan para el cumplimiento de la política de género. | - Plan de acción para cumplimiento de política de género. | - Mes 24 (diciembre 2023): plan elaborado. - Mes 36 (diciembre 2024): registro de implementación | Dirección de Equidad de Género | Comunidad Universitaria |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|